

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

GEMEENTE VELSEN  
DUDOKPLEIN 1  
1971 EN IJMUIDEN  
TEL. : 0255-567200  
FAX : 0255-567770  
INTERNET: WWW.VELSEN.NL

Provincie Noord-Holland  
T.a.v. gedeputeerde L. Driessen  
Postbus 3007  
2201 DA HAARLEM

CORRESPONDENTIEADRES  
POSTBUS 465  
1970 AL IJMUIDEN

|            |                           |  |          |                           |
|------------|---------------------------|--|----------|---------------------------|
| Uw kenmerk | Ons kenmerk<br>Bbr10.0105 | Voor informatie<br>A.N. Mannsur<br>025556 7448 | Bijlagen | Datum<br>21 december 2010 |
|------------|---------------------------|--|----------|---------------------------|

Onderwerp: Wijziging subsidieverlening Velsen-Noord fase 2

Geachte mevrouw Driessen,

Hierbij onze dank voor uw schrijven van 17 november jl., betreffende de projectsubsidie in het kader van het Waterlandakkoord aangaande de realisatie van een brede school. Wij zijn verheugd dat de provincie instemt met het wijzigen van de subsidieverlening Velsen-Noord fase 2 ten behoeve van een brede school. Hierdoor is het mogelijk de 1,8 miljoen euro uit het convenant wonen & werken in de IJmond (Waterlandakkoord) in te zetten om de leefbaarheid in Velsen-Noord te verbeteren. Door de vrijkomende huidige schoollocaties is het tevens mogelijk invulling te geven aan de doelstelling meer woningbouw te realiseren en zo inhoud te geven aan de stedelijke vernieuwingsopgave in dit gebied, centraal in de IJmond/ Zuid-Kennemerland en daarmee voor ons een potentieel sterke pijler in het te vormen regionale actieprogramma (RAP). Een dubbeldoelstelling die veel waard is voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in Velsen-Noord.

In uw brief geeft u aan dat de gemeente Velsen voor 31 oktober 2011 een projectplan moet in dienen om te voldoen aan uw beschikking tot subsidieverlening Velsen-Noord fase 2. De ontwikkeling van een brede school is een complex proces met meerdere beslismomenten door het college van B&W en/of de raad. Bij een voorspoedige planvorming en positieve besluitvorming zal naar verwachting medio 2013 worden gestart met de bouw van een brede school. De ontwikkeling van de vrijkomende schoollocaties ten behoeve van woningbouw zal na oplevering van een brede school plaatsvinden.

Om van onze kant duidelijkheid te geven over het te leveren product voor 31 oktober 2011, hierbij een uitleg over de stappen en besluitvorming zoals die nu zijn gepland. Begin 2011 zal het college van B&W het (interne) projectplan "brede school" vaststellen. In dit (interne) projectplan staat, naast de achtergrond en kaders, een plan van aanpak om het (interne) proces in gang te zetten met daarbij de planning, eindproducten en betrokken afdelingen en partijen.

In het proces maken wij onderscheid in een viertal fases. In de eerste fase, de initiatief-fase, wordt het Programma van Eisen opgesteld en een locatieonderzoek verricht ten behoeve van een brede school. Een van de belangrijke elementen bij dit locatieonderzoek vormen de milieu en technische randvoorwaarden en de beperkingen van de locatie(s). Daarnaast worden er budgetten veiliggesteld, zowel intern als extern, ten behoeve van de planontwikkeling en realisatie van de nieuwe school. In mei 2011 neemt de raad een besluit over de locatiekeuze, Programma van Eisen en de beschikbare interne middelen.

De tweede fase betreft definitiefase. In deze fase worden de ruimtelijke kaders voor de locatie uitgewerkt ten behoeve van een "startdocument". Dit startdocument is de eerste stap om de bestemmingsplanwijziging mogelijk te maken. Na goedkeuring van het college (september 2011) ligt het startdocument gedurende zes weken ter inzage. Het startdocument inclusief de eventuele opmerkingen/bezwaren van bewoners en belanghebbenden wordt naar verwachting in februari 2012 vastgesteld door de raad.

Na de vaststelling van het startdocument, start de ontwerp- en voorbereidingsfase. De bouwheer, het schoolbestuur, stelt een voorlopig ontwerp met financiële doorrekening op voor een brede school. Parallel hieraan bereidt de gemeente het voorontwerp bestemmingsplan voor. Na vaststelling in de raad in september 2012, wordt het ontwerp van de school uitgewerkt tot een bouwplan en start de bestemmingsplanprocedure. Naar verwachting kan medio 2013 worden gestart met de realisatie van een brede school.

Samengevat kunnen wij u voor 31 oktober 2011 leveren:

- het raadsbesluit over het Programma van Eisen, locatiekeuze en beschikbare interne budget voor een brede school;
- het collegebesluit van het startdocument (de eerste stap naar een bestemmingsplan herziening);
- een grove planning betreffende start en realisatie van een brede school.

Er is aan onze zijde een grote tijdsdruk op het proces. Er is ons namelijk veel aan gelegen om zo snel mogelijk een brede school te ontwikkelen in Velsen-Noord. Een brede school is namelijk één van de speerpunten in het coalitieakkoord 2010 en het Programma Velsen-Noord. De 1,8 miljoen euro die de provincie beschikbaar stelt voor de realisatie van een brede school maakt hier dan ook een belangrijk onderdeel van uit. Voor de gemeente Velsen en het schoolbestuur is het besluit in mei 2011 een belangrijk moment, omdat de raad een besluit neemt over het programma, locatie en interne budgetten. Een "onomkeerbare keuze" die wordt genomen om de planvorming van een brede school planologisch voor te bereiden.

Tussentijds zullen wij u informeren over de voortgang van het project en de genomen besluiten in de diverse fasen.

Wij vertrouwen er op dat u zich kunt vinden in de producten die wij voor 31 oktober 2011 kunnen aanleveren ten behoeve van de gelden uit het convenant wonen & werken in de IJmond.

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Velsen  
De secretaris,            De burgemeester,

D. Emmer                    F.M. Weerwind

Cc:    Provincie Noord-Holland, de heer N.J.M. Bot  
      Provincie Noord-Holland, de heer M. Sukel  
      Provincie Noord-Holland, gedeputeerde de heer R. Meerhof