



## Memo

**Aan** Leden van de Raad  
**Van** Ronald Vennik  
**Cc**  
**Datum** 14 juni 2013  
**Onderwerp** Huidige stand van zaken SEPA nav bespreking 1<sup>e</sup> burap in de Raad

Op 2 mei 2012 is er een projectplan gemaakt voor SEPA. Vervolgens heeft er een inventarisatie plaatsgevonden bij alle afdelingen in hoeverre zij hierbij betrokken zijn. Diverse gesprekken met betrokkenen en leveranciers hebben hierna plaatsgevonden. Inmiddels zijn er diverse vervolgacties ondernomen, gemeentebreed. Hieronder volgt een overzicht van de huidige stand van zaken per afdeling/pakket:

Decade (financieel boekhoudsysteem) : is SEPA-proof  
Pink (belastingpakket) : 30 juni a.s. nieuwe release SEPA proof  
Systeem voor Sociale Zaken : concrete afspraken worden nu gemaakt voor update SEPA  
ING (betaalsysteem) : is SEPA-proof, behalve OZB incasso-tool (clear2pay)

Kosten voor nieuwe release voor Pink bedragen € 17.000 en voor het systeem van Sociale Zaken € 2.350. Deze kosten kunnen via de reguliere budgetten opgevangen worden.

Voor wat betreft het OZB-incasso onderdeel zijn er voor ons 2 logische opties:

1. Via de ING (huidige situatie) mbv clear2pay, hiervoor is een investering nodig van € 30.000;
2. Overbrengen naar de BNG. Voorheen was dit onderdeel zeer arbeidsintensief, volgens zeggen is hier een duidelijke verbetering in aantocht, extra investering is hoogstwaarschijnlijk minimaal.

Afweging moet worden gemaakt tussen beide opties, hiervoor worden nu alle voor- en nadelen in beeld gebracht. We bankieren momenteel bij beide banken. Beide scenario's kunnen op korte termijn geëffectueerd, bij de 2<sup>e</sup> burap zal u hierover nader worden geïnformeerd.