

Proces bijsluiter

Bestemmingsplan 'De Biezen'

Rol/actie

	Burgers/participatie
	College
	Raad

Huidige processtap



	<i>Voorfase</i>	
	Publieke inventarisatie van de initiatieven voor het plangebied	19-mrt-09
	Opstellen randvoorwaarden, uitgangspunten en visie op plangebied en initiatieven in Startdocument	
	Vaststellen startdocument door college B&W	25-mei-10
	Consultatie Raad over startdocument	08-jul-10
	Publicatie conform wettelijke vereiste	nvt
	<i>Vervolgprocedure voorfase</i>	
	Opstellen voorontwerp bestemmingsplan waarbij de opmerkingen van de Raad worden meegenomen	
	Vaststellen voorontwerp bestemmingsplan door B&W	15-nov-11
	Overleg en inspraak op basis van voorontwerpbestemmingsplan, wettelijk vooroverleg	24-nov-11
	Informatie avond	nvt
	Vaststelling inspraakrapportage	21-aug-12
	Inspraakrapportage en voorontwerpbestemmingsplan worden ter kennisgeving aan Raad gestuurd en aan diegene die in hebben gesproken	22-aug-12
	Opstellen ontwerp bestemmingsplan op basis van resultaten inspraak en eventuele wijzigingen	
	<i>Start formele procedure</i>	
	Ontwerp bestemmingsplan ter visie	21-sep-12
	Vaststellen nota van Zienswijzen en (concept) Bestemmingsplan	12-mrt-13
	Vaststelling bestemmingsplan	
	<i>Beroepsprocedure (beroep binnen 6 weken en uitspraak binnen 12 weken (laatste termijn is een termijn van orde)</i>	
	<i>Eventueel binnen 6 weken na gewijzigde vaststelling aanwijzing door provincie en/of Rijk</i>	
	Beroep mogelijk bij Raad van State	