

# Proces bijsluiter

## Bestemmingsplan Curaçaostraat

### Rol/actie

 Burgers/participatie

 College

 Raad

### Huidige processtap



	<i>Voorfase</i>	
	Publieke inventarisatie van de initiatieven voor het plangebied	03-dec-12
	Opstellen randvoorwaarden, uitgangspunten en visie op plangebied en initiatieven in Startdocument	12-feb-13
	Vaststellen startdocument door college B&W	26-feb-13
	Consultatie Raad over startdocument	28-mrt-13
	Publicatie conform wettelijke vereiste	
	<i>Vervolgprocedure voorfase</i>	
	Opstellen voorontwerp bestemmingsplan waarbij de opmerkingen van de Raad worden meegenomen	04-jun-13
	Vaststellen voorontwerp bestemmingsplan door B&W	09-jul-13
	Overleg en inspraak op basis van voorontwerpbestemmingsplan, wettelijk vooroverleg	10-okt-13
	Informatie avond	nvt
	Vaststelling inspraakrapportage	05-nov-13
	Inspraakrapportage en voorontwerpbestemmingsplan worden ter kennisgeving aan Raad gestuurd en aan diegene die in hebben gesproken	05-nov-13
	Opstellen ontwerp bestemmingsplan op basis van resultaten inspraak en eventuele wijzigingen	05-nov-13
	<i>Start formele procedure</i>	
	Ontwerp bestemmingsplan ter visie	15-nov-13
	Vaststellen nota van Zienswijzen en (concept) Bestemmingsplan	
	Vaststelling bestemmingsplan	
	<i>Beroepsprocedure (beroep binnen 6 weken en uitspraak binnen 12 weken (laatste termijn is een termijn van orde)</i>	
	<i>Eventueel binnen 6 weken na gewijzigde vaststelling aanwijzing door provincie en/of Rijk</i>	
	Beroep mogelijk bij Raad van State	